PROJECT PAPER – QR Scan Mobile Kontrol Teknisi & Real-Time Tracking SPK

Penyusun: Sidik Waluya (Data Analyst & IT) · Versi 1 · Update terakhir: 22 Oktober 2026

1. Identitas

PARAMETER	KETERANGAN
Nama proyek	QR Scan Mobile Kontrol Teknisi & Real-Time Tracking SPK
Pemberi tugas	Owner & Manajemen Workshop
Divisi terkait	Divisi Workshop (Produksi & Teknisi Reparasi)
Jenis	Internal (digunakan teknisi & supervisor di lantai bengkel)
Status	Sedang Dikerjakan
Periode proyek	20 Oktober 2026 – 31 Oktober 2026
Cek duplikasi	Tidak ada duplikasi. Terkait dengan menu produksi desktop `/production` di sistem bengkel; versi mobile ini dipakai langsung oleh teknisi di meja reparasi lewat scan kamera HP, datanya bersumber dan tersinkronisasi otomatis ke database yang sama.

2. Tim & Peran

NAMA	DIVISI	PERAN	BAGIAN YANG DIKERJAKAN
Sidik Waluya	Data Analyst & IT	PIC & Pelaksana	Merancang alur sistem, tampilan mobile HP, dan logika pencatatan waktu otomatis
Kepala Produksi	Workshop	Pengambil keputusan & Penguji	Menyetujui perubahan template cetak SPK fisik dan mengawasi alur kerja teknisi di lantai bengkel
Indra	Workshop	Penguji & Pelaksana	Mencoba langsung kemudahan scan kamera HP dan eksekusi tombol mulai-selesai di meja reparasi

3. Status Sekarang

Rancangan antarmuka mobile, peletakan QR code di kertas SPK fisik, dan logika pencatatan waktu otomatis sudah siap dieksekusi; modul kamera scanner HP dan halaman antrean saat ini sedang dalam tahap pembuatan kode.

4. Tujuan & Dampak

PARAMETER	PENJELASAN
Masalah bisnis	Teknisi di lantai bengkel harus berjalan bolak-balik ke meja komputer admin kasir untuk mencatat status mulai dan selesai reparasi sepatu. Akibatnya, pembaruan status sering tertunda hingga akhir shift, dan durasi kerja nyata per sepatu tidak pernah terukur secara akurat.
Output akhir	QR code khusus pada lembar cetak SPK fisik yang bisa di-scan kamera HP teknisi tanpa perlu login berulang kali, langsung memunculkan tombol kerja dan live digital stopwatch pengerjaan di layar HP.
Dampak / keputusan	Manajemen dan kepala produksi dapat melihat durasi pengerjaan nyata per teknisi, mendeteksi stasiun bengkel yang menumpuk (bottleneck), serta menetapkan standar waktu pengerjaan dan target harian yang adil.

5. Prioritas

PARAMETER	PENJELASAN
Kuadran	**Kerjakan Sekarang**
Alasan (kode kriteria)	**I2** (ditetapkan manajemen sebagai arah prioritas operasional) dan **U2** (keterlambatan pencatatan manual menahan visibilitas antrean ratusan sepatu pelanggan yang sedang berjalan di bengkel).
Berubah jika…	Turun ke "Jadwalkan" bila terjadi kendala teknis mendesak pada server utama produksi bengkel yang memerlukan penanganan darurat.

6. Ruang Lingkup

PARAMETER	PENJELASAN
Termasuk	1. Penambahan QR code pada lembar cetak fisik SPK. 2. Halaman pengerjaan di HP saat scan QR (`/m/spk/...`) lengkap dengan tombol stasiun dan live digital stopwatch. 3. Dashboard pengawas mobile (`/m/production`) dengan 3 tab status (Berjalan, Antrean, Siap QC) dan tombol scan kamera HP. 4. Pencatatan waktu mulai, waktu selesai, dan nama teknisi secara otomatis.
Tidak termasuk	1. Pembelian alat scanner terpisah (menggunakan kamera HP teknisi yang sudah ada). 2. Pembuatan tabel atau database baru (memanfaatkan kolom database yang sudah tersedia). 3. Pencatatan absensi kehadiran harian karyawan (hanya fokus pada pelacakan pengerjaan sepatu).

7. Breakdown Pekerjaan

NO	TANGGAL	KOMPONEN/TUGAS	DESKRIPSI	PIC	DEADLINE	STATUS	KETERANGAN
1	20–21 Okt	Desain & Perancangan Arsitektur	Menyusun alur kerja lengkap, flowchart sistem, dan format dokumen perancangan teknis	Sidik	21 Okt	Selesai (Monitoring)	Dokumen perancangan disetujui
2	22–24 Okt	Halaman Mobile & Stopwatch	Membuat tampilan HP saat scan SPK beserta tombol mulai-selesai dan live digital stopwatch	Sidik	24 Okt	Sedang Dikerjakan	Target selesai Sabtu
3	25–27 Okt	Dashboard Pengawas & Kamera Scanner	Membuat halaman controlling supervisor dan scanner kamera HP di aplikasi mobile	Sidik	27 Okt	Backlog	Memerlukan izin akses kamera
4	28–30 Okt	Uji Coba Lapangan Bengkel	Mencoba scan fisik lembar SPK langsung bersama Indra di meja kerja reparasi	Sidik & Indra	30 Okt	Backlog	Membutuhkan 10 lembar cetak SPK fisik
5	31 Okt	Evaluasi & Serah Terima	Memastikan data waktu masuk ke komputer kantor, sosialisasi seluruh teknisi, dan laporan final	Sidik	31 Okt	Backlog	Diserahkan ke Kepala Produksi & Manajemen

8. Kriteria Selesai

- ☐ Kamera HP teknisi bisa memindai QR code pada lembar fisik SPK dan membuka halaman pengerjaan dalam waktu kurang dari 3 detik.
- ☐ Tombol "Mulai Kerja" dan "Selesaikan" di HP berhasil mencatat nama teknisi dan durasi waktu kerja nyata tanpa perlu login berulang-ulang.
- ☐ Status pekerjaan di layar komputer kantor/admin otomatis berubah secara langsung saat teknisi menekan tombol di HP.
- ☐ Telah dicoba langsung oleh Indra di lantai bengkel tanpa ada kendala operasional selama 3 hari berturut-turut.

9. Keputusan & Kebutuhan dari Pihak Lain

APA YANG DIBUTUHKAN	DARI SIAPA	BATAS TANGGAL	DAMPAK KALAU TERLAMBAT
10 sampel lembar cetak SPK fisik untuk sesi uji coba lapangan	Admin Cetak / Kasir	27 Okt	Pengujian scan di meja kerja bengkel tertunda
Waktu luang teknisi untuk pendampingan uji coba HP	Indra (Teknisi)	28 Okt	Uji coba ergonomi dan stopwatch di lantai bengkel belum bisa dimulai
Persetujuan perubahan template cetak SPK fisik	Kepala Produksi	29 Okt	Perubahan template cetak SPK resmi belum bisa dipasang di komputer kasir